



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO DISTRITO DE SOLEDADE

LOCAIS: RUA PROJETADA, DISTRITO DE SOLEDADE - APODI/RN

DATA: JULHO/2022 - BASE 06/2022 SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 12/07/2022

Item	Descrição	Valores Totais	Desembolso Programado		
			1º Mês	2º Mês	3º Mês
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.041,91	R\$ 4.041,91		
		0,69%	100,00%		
2.0	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 13.426,50	R\$ 4.475,50	R\$ 4.475,50	R\$ 4.475,50
		2,29%	33,33%	33,33%	33,33%
3.0	RUA PROJETADA	R\$ 569.472,85	R\$ 170.841,86	R\$ 199.315,50	R\$ 199.315,49
		97,02%	30,00%	35,00%	35,00%
VALORES TOTAIS (R\$)		R\$ 586.941,26	R\$ 179.359,27	R\$ 203.791,00	R\$ 203.790,99
PERCENTUAIS (%)		100,00%	30,56%	34,72%	34,72%
VALORES TOTAIS (R\$) - ACUMULADO			R\$ 179.359,27	R\$ 383.150,27	R\$ 586.941,26
PERCENTUAIS (%) - ACUMULADO			30,56%	65,28%	100,00%