



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.001/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO NASF
LOCAL: RUA PROFESSOR CÂMARA CASCUDO
DATA: APODI - RN FEVEREIRO 2018

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 4)

Atividade	Dias	Valor período	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO NASF	116	R\$ 136.319,40				
1. SERVIÇOS E REFORMAS	116	R\$ 136.319,40				
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	4	R\$ 3.559,30	R\$ 3.559,30			
1.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	8	R\$ 392,97	R\$ 392,97			
1.3. MOVIMENTO DE TERRA	11	R\$ 713,98	R\$ 713,98			
1.4. FUNDAÇÕES	11	R\$ 10.144,68	R\$ 10.081,36	R\$ 63,32		
1.5. ESTRUTURAS	21	R\$ 13.638,69	R\$ 2.387,22	R\$ 11.251,47		
1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO	7	R\$ 3.597,28		R\$ 3.597,28		
1.7. ALVENARIAS	30	R\$ 7.764,45	R\$ 2.676,53	R\$ 5.087,92		
1.8. COBERTURA	8	R\$ 15.304,90		R\$ 15.304,90		
1.9. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20	R\$ 4.809,49		R\$ 1.161,01	R\$ 3.648,48	
1.10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	21	R\$ 4.686,21			R\$ 4.686,21	
1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMIN...	28	R\$ 9.552,98		R\$ 668,99	R\$ 8.883,99	
1.12. ESQUADRIAS	11	R\$ 21.017,52			R\$ 8.147,44	R\$ 12.870,08
1.13. REVESTIMENTOS DE PAREDES	30	R\$ 14.191,96			R\$ 9.390,22	R\$ 4.801,74
1.14. REVESTIMENTOS DE PISO	29	R\$ 7.990,79			R\$ 5.648,09	R\$ 2.342,70
1.15. DIVISÓRIAS, BANCADAS, APARELH...	7	R\$ 6.266,30				R\$ 6.266,30
1.16. PINTURA	26	R\$ 12.219,87				R\$ 12.219,87
1.17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3	R\$ 468,03				R\$ 468,03
		Total 2:	R\$ 19.811,36	R\$ 37.134,89	R\$ 40.404,43	R\$ 38.968,72

PAULA KALYNE SILVEIRA SOUZA
CREA: 211568107-0

Pagamento mensal	R\$ 19.811,36 14,53 %	R\$ 37.134,89 27,24 %	R\$ 40.404,43 29,64 %	R\$ 38.968,72 28,59 %
Pagamentos acumulados	R\$ 19.811,36 14,53 %	R\$ 56.946,25 41,77 %	R\$ 97.350,68 71,41 %	R\$ 136.319,40 100,00 %