



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MUSEU ARQUEOLÓGICO LAJEDO DE SOLEDADE EM APODI/RN

LOCAIS: RUA ANTONIO TARGINO, APODI/RN

DATA: SETEMBRO DE 2018 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 20/08/2018

ITENS	RUAS BENEFICIADAS	VALORES	PERÍODO			TOTAL
			30DIAS	60DIAS	90DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 2.792,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.792,70
2 RUA ANTONIO TARGINO (LADO A)						
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 663,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 663,06
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 11.445,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.445,19
2.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 99.909,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.909,85
3 RUA ANTONIO TARGINO (LADO B)						
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 663,06	R\$ 0,00	R\$ 663,06
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 11.416,02	R\$ 0,00	R\$ 11.416,02
3.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico(%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 99.909,85	R\$ 0,00	R\$ 99.909,85
4 ENTRADA DO LAJEDO DE SOLEDADE						
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,28	R\$ 296,28
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.776,19	R\$ 2.776,19
4.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.580,56	R\$ 39.580,56
TOTAIS EM (%):			42,61%	41,56%	15,83%	100,0%
TOTAIS EM (R\$):			R\$ 114.810,80	R\$ 111.988,93	R\$ 42.653,03	R\$ 269.452,76