



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.001/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE DO BAMBURRAL)

LOCAL: SÍTIO JUAZEIRO

DATA: NOVEMBRO 2018

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 6)

Atividade	Dias	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DO BA...	161						
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	6	R\$ 4.088,18					
2. RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	16	R\$ 2.554,17					
3. TRABALHO DE TERRA	20	R\$ 3.544,64					
4. FUNDAÇÃO	25	R\$ 27.157,95	R\$ 8.576,19				
5. ESTRUTURA	34	R\$ 6.884,04	R\$ 32.125,54				
6. ALVENARIA	35		R\$ 11.493,76	R\$ 10.855,21			
7. ESQUADRIAS	15					R\$ 7.232,63	R\$ 19.889,73
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32			R\$ 8.635,12	R\$ 18.997,26		
9. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	25		R\$ 1.668,82	R\$ 5.284,58			
10. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	30			R\$ 2.092,12	R\$ 4.184,23		
11. APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	15					R\$ 8.060,47	R\$ 9.211,96
12. REVESTIMENTO DE PISO	25			R\$ 1.117,66	R\$ 12.853,03		
13. REVESTIMENTO DE TETO	28				R\$ 1.010,42	R\$ 13.135,46	
14. REVESTIMENTO DE PAREDE	37			R\$ 12.065,05	R\$ 17.695,41		
15. PINTURA	30					R\$ 18.223,81	R\$ 6.626,84
16. SERVIÇOS DIVERSOS	1						R\$ 1.101,29

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
CREA RN: 210417062-1

R\$ 44.228,98 16,00 %	R\$ 53.864,31 19,49 %	R\$ 40.049,74 14,49 %	R\$ 54.740,35 19,81 %	R\$ 46.652,37 16,88 %	R\$ 36.829,82 13,33 %
R\$ 44.228,98 16,00 %	R\$ 98.093,29 35,49 %	R\$ 138.143,03 49,99 %	R\$ 192.883,38 69,79 %	R\$ 239.535,75 86,67 %	R\$ 276.365,57 100,00 %