
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE B… 270 R$ 0,00
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 11 R$ 15.437,64 R$ 15.437,64
2. RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 16 R$ 17.857,91 R$ 12.736,97 R$ 5.120,94
3. TRABALHOS DE TERRA 15 R$ 5.765,16 R$ 3.127,60 R$ 2.637,56
4. FUNDAÇÃO 20 R$ 20.144,34 R$ 2.509,54 R$ 17.634,80
5. SUPERESTRUTURA 35 R$ 97.504,80 R$ 40.075,81 R$ 57.428,99
6. IMPERMEABILIZAÇÃO 6 R$ 7.291,89 R$ 6.622,28 R$ 669,61
7. ALVENARIAS 33 R$ 18.356,72 R$ 8.616,57 R$ 9.740,15
8. ESQUADRIAS 17 R$ 57.916,22 R$ 14.331,17 R$ 43.585,05
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29 R$ 44.674,36 R$ 22.626,49 R$ 22.047,87
10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 23 R$ 7.844,06 R$ 6.038,90 R$ 1.805,16
11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 18 R$ 7.442,64 R$ 3.023,02 R$ 4.419,62
12. APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 16 R$ 28.158,60 R$ 24.033,58 R$ 4.125,02
13. REVESTIMENTO DE PISO 26 R$ 154.860,76 R$ 61.271,34 R$ 93.589,42
14. REVESTIMENTO DE TETO 25 R$ 16.302,96 R$ 1.241,41 R$ 15.061,55
15. REVESTIMENTO DE PAREDE 34 R$ 52.300,79 R$ 39.932,24 R$ 12.368,55
16. PINTURA 28 R$ 59.953,55 R$ 52.046,90 R$ 7.906,65
17. SERVIÇOS DIVERSOS 4 R$ 3.040,19 R$ 3.040,19

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR ZÉ PINTO
LOCAL: RUA DR. VINGT ROSADO
DATA: AGOSTO 2018

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 10)
Atividade Dias Valor período Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
CREA: 210417062-1
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Pagamento mensal R$ 33.811,75 R$ 74.085,68 R$ 76.814,44 R$ 95.025,96 R$ 117.442,45 R$ 54.263,41 R$ 57.195,01 R$ 39.095,13 R$ 56.171,92 R$ 10.946,84
5,50 % 12,05 % 12,49 % 15,46 % 19,10 % 8,83 % 9,30 % 6,36 % 9,14 % 1,78 %

Pagamentos acumulados R$ 33.811,75 R$ 107.897,43 R$ 184.711,87 R$ 279.737,83 R$ 397.180,28 R$ 451.443,69 R$ 508.638,70 R$ 547.733,83 R$ 603.905,75 R$ 614.852,59
5,50 % 17,55 % 30,04 % 45,50 % 64,60 % 73,42 % 82,73 % 89,08 % 98,22 % 100,00 %


