



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MUSEU ARQUEOLÓGICO LAJEDO DE SOLIDADE, EM APODI/RN

LOCAIS: RUA ANTONIO TARGINO, APODI/RN

DATA: OUTUBRO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 25/10/2017

CR: 1.043.541-47/2017

| ITENS | RUAS BENEFICIADAS | VALORES | PERÍODO | | | TOTAL |
|--|-----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 30DIAS | 60DIAS | 90DIAS | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico(%) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 2,887.44 | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | R\$ 2,887.44 |
| 2 RUA ANTONIO TARGINO (LADO A) | | | | | | |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico(%) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 551.92 | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | R\$ 551.92 |
| 2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico(%) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 10,169.31 | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | R\$ 10,169.31 |
| 2.3 | PAVIMENTAÇÃO | Físico(%) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 91,559.38 | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | R\$ 91,559.38 |
| 2.4 | SINALIZAÇÃO | Físico(%) | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | R\$ 325.88 | R\$ 325.88 |
| 2.5 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA | Físico(%) | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 0.00 | R\$ 34,136.20 | R\$ 0.00 | R\$ 34,136.20 |
| 3 RUA ANTONIO TARGINO (LADO B) | | | | | | |
| 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico(%) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 551.92 | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | R\$ 551.92 |
| 3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico(%) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 10,169.31 | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | R\$ 10,169.31 |
| 3.3 | PAVIMENTAÇÃO | Físico(%) | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 0.00 | R\$ 91,559.38 | R\$ 0.00 | R\$ 91,559.38 |
| 3.4 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA | Físico(%) | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | R\$ 34,136.20 | R\$ 34,136.20 |
| 4 ENTRADA DO LAJEDO DE SOLEDADE | | | | | | |
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico(%) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 308.06 | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | R\$ 308.06 |
| 4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico(%) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 1,783.43 | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | R\$ 1,783.43 |
| 4.3 | PAVIMENTAÇÃO | Físico(%) | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | R\$ 7,427.95 | R\$ 7,427.95 |
| 4.4 | SINALIZAÇÃO | Físico(%) | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | R\$ 325.88 | R\$ 325.88 |



PAULA KALYNE S SOUZA
CREA: 211568107-0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ N° 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MUSEU ARQUEOLÓGICO LAJEDO DE SOLIDADE, EM APODI/RN

LOCAIS: RUA ANTONIO TARGINO, APODI/RN

DATA: OUTUBRO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 25/10/2017

CR: 1.043.541-47/2017

| ITENS | RUAS BENEFICIADAS | VALORES | PERÍODO | | | TOTAL |
|-------|-----------------------|------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| | | | 30DIAS | 60DIAS | 90DIAS | |
| 4.5 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA | Físico(%) | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| | | | | | | |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 | R\$ 2,769.48 | R\$ 2,769.48 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| TOTAIS EM (%): | 40.87% | 43.54% | 15.58% | 100.0% |
| TOTAIS EM (R\$): | R\$ 117,980.77 | R\$ 125,695.58 | R\$ 44,985.39 | R\$ 288,661.74 |