



## Prefeitura Municipal de Apodi

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP: 59.700-000 - Apodi/RN

CNPJ: 08.349.011/0001-93 - Tel: (84) 3333-3609

### INFORMAÇÕES DO CONTRATO

## CONTRATO ORIGINAL - 27090001/2018/2018

|                                              |                                       |                                       |                                         |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CREDOR</b><br>A C L CONSTRUÇÕES<br>EIRELI | <b>CPF/CNPJ</b><br>20.625.410/0001-35 | <b>VALOR CONTRATADO</b><br>262.245,36 | <b>DATA DA PUBLICAÇÃO</b><br>05/10/2018 | <b>VIGÊNCIA</b><br>27/09/2018<br>27/02/2019 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|

### SECRETARIA

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

### OBJETO

Contratação de empresa destinada a execução da obra da 2ª Etapa da Adequação, Urbanização e Paisagismo da Avenida Joaquim Teixeira de Moura no município do Apodi, Conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico.

### INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

|             |                   |               |                  |
|-------------|-------------------|---------------|------------------|
| <b>DATA</b> | <b>MODALIDADE</b> | <b>NÚMERO</b> | <b>EXERCÍCIO</b> |
| 30/08/2018  | TOMADA DE PREÇOS  | 011           | 2018             |

### INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

| DATA       | TIPO                   | NÚMERO          | EXERCÍCIO | NOME CREDOR              | (R\$) VALOR |
|------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------------|-------------|
| 23/01/2020 | ADITIVO DE SUPRESSÃO   | 27090001-4/2018 | 2019      | A C L CONSTRUÇÕES EIRELI | 1.989,04    |
| 22/01/2020 | ADITIVO DE RENOVAÇÃO   | 27090001-3/2018 | 2019      | A C L CONSTRUÇÕES EIRELI | 262.245,36  |
| 29/05/2019 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 27090001-2/2018 | 2019      | A C L CONSTRUÇÕES EIRELI | 0,00        |
| 22/03/2019 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 27090001-1/2018 | 2019      | A C L CONSTRUÇÕES EIRELI | 0,00        |