



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**  
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93  
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MUSEU ARQUEOLÓGICO LAJEDO DE SOLIDADE, EM APODI/RN

LOCAIS: RUA ANTONIO TARGINO, APODI/RN

DATA: OUTUBRO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 25/10/2017

CR: 1.043.541-47/2017

ITENS	RUAS BENEFICIADAS	VALORES	PERÍODO			TOTAL
			30DIAS	60DIAS	90DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 2,887.44	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 2,887.44
<b>2 RUA ANTONIO TARGINO (LADO A)</b>						
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 551.92	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 551.92
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 10,169.31	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 10,169.31
2.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico(%)	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 91,559.38	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 91,559.38
2.4	SINALIZAÇÃO	Físico(%)	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 325.88	R\$ 325.88
2.5	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	Físico(%)	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0.00	R\$ 34,136.20	R\$ 0.00	R\$ 34,136.20
<b>3 RUA ANTONIO TARGINO (LADO B)</b>						
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 551.92	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 551.92
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 10,169.31	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 10,169.31
3.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico(%)	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0.00	R\$ 91,559.38	R\$ 0.00	R\$ 91,559.38
3.4	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	Físico(%)	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 34,136.20	R\$ 34,136.20
<b>4 ENTRADA DO LAJEDO DE SOLEDADE</b>						
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 308.06	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 308.06
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 1,783.43	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 1,783.43
4.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico(%)	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 7,427.95	R\$ 7,427.95
4.4	SINALIZAÇÃO	Físico(%)	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 325.88	R\$ 325.88



PAULA KALYNE S SOUZA  
CREA: 211568107-0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**  
CNPJ N° 08.349.011/0001-93  
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

### **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MUSEU ARQUEOLÓGICO LAJEDO DE SOLIDADE, EM APODI/RN**

**LOCAIS: RUA ANTONIO TARGINO, APODI/RN**

**DATA: OUTUBRO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 25/10/2017**

**CR: 1.043.541-47/2017**

ITENS	RUAS BENEFICIADAS	VALORES	PERÍODO			TOTAL
			30DIAS	60DIAS	90DIAS	
4.5	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	Físico(%)	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 2,769.48	R\$ 2,769.48

<b>TOTAIS EM (%):</b>	<b>40.87%</b>	<b>43.54%</b>	<b>15.58%</b>	<b>100.0%</b>
<b>TOTAIS EM (R\$):</b>	<b>R\$ 117,980.77</b>	<b>R\$ 125,695.58</b>	<b>R\$ 44,985.39</b>	<b>R\$ 288,661.74</b>