




CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS, EM 07 COMUNIDADES RURAIS, NO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAL: DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DE APODI/RN

DATA: 21 DE SETEMBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 20 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 23:35:57





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS, EM 07 COMUNIDADES RURAIS, NO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAL: DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DE APODI/RN

DATA: 21 DE SETEMBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS: SINAPI/RN - EMITIDA EM: 20 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 23:35:57

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3
39. ESTRUTURA PARA SUPORTE DA CAIXA D'ÁGUA			
40. SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
41. RESERVATÓRIO ELEVADO NA COMUNIDADE CABOCLO			
42. SERVIÇOS PRELIMINARES			
43. MOVIMENTO DE TERRA			
44. FUNDAÇÕES			
45. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
46. ESTRUTURA PARA SUPORTE DA CAIXA D'ÁGUA			
47. SERVIÇOS COMPLEMENTARES			

Plano de pagamento

Pagamento mensal	R\$ 41.384,06	R\$ 58.835,62	R\$ 56.611,10
Pagamentos acumulados	R\$ 41.384,06	R\$ 100.219,68	R\$ 156.830,78


José Aroldo Queiroga de Morais
Engº Civil - CREA 210.417.062-1