



Estado do Rio Grande do Norte  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI  
CNPJ nº 08.349.011/0001-93  
Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

### CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAIS: R. EDUARDO F. DE OLIVEIRA E R. JOSÉ BARRA NETO, BAIRRO CAIC, ZONA URBANA - APODI/RN

DATA: ABRIL/2022 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/04/2022

Item	Descrição	Valores Totais	Desembolso Programado	
			1º Mês	2º Mês
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.520,72	R\$ 2.520,72	
		1,84%	100,00%	
2.0	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 8.844,24	R\$ 4.422,12	R\$ 4.422,12
		6,47%	50,00%	50,00%
3.0	TRECHO EM R. EDUARDO F. DE OLIVEIRA	R\$ 23.355,54	R\$ 23.355,54	
		17,09%	100,00%	
4.0	TRECHO EM R. JOSÉ BARRA NETO	R\$ 101.936,89	R\$ 40.774,76	R\$ 61.162,13
		74,59%	40,00%	60,00%
VALORES TOTAIS (R\$)		R\$ 136.657,39	R\$ 71.073,14	R\$ 65.584,25
PERCENTUAIS (%)		100,00%	52,01%	92,28%
VALORES TOTAIS (R\$) - ACUMULADO			R\$ 71.073,14	R\$ 136.657,39
PERCENTUAIS (%) - ACUMULADO			52,01%	100,00%

  
Paula Katlynne Silveira Souza  
CREA nº 2115681070  
Engenharia Civil