



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAIS: TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA, ZONA URBANA - APODI/RN

DATA: MAIO/2022 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/04/2022

Item	Descrição	Valores Totais	Desembolso Programado	
			1º Mês	2º Mês
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.520,72	R\$ 2.520,72	
		1,45%	100,00%	
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 8.844,24	R\$ 4.422,12	R\$ 4.422,12
		5,09%	50,00%	50,00%
3.0	TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA	R\$ 162.371,59	R\$ 81.185,80	R\$ 81.185,79
		93,46%	50,00%	50,00%
VALORES TOTAIS (R\$)		R\$ 173.736,55	R\$ 88.128,64	R\$ 85.607,91
PERCENTUAIS (%)		100,00%	50,73%	97,14%
VALORES TOTAIS (R\$) - ACUMULADO			R\$ 88.128,64	R\$ 173.736,55
PERCENTUAIS (%) - ACUMULADO			50,73%	100,00%


Paula Kalyne Silveira Souza
CREA nº 2115681070
Engenharia Civil