



Estado do Rio Grande do Norte  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI  
CNPJ nº 08.349.011/0001-93  
Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA


ENDEREÇO: BAIRRO GARILANDIA - ZONA URBANA - APODI/RN

DATA: JUNHO DE 2023 - BASE DE PREÇOS : 01/04/2023 SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/05/2023

CRONOGRAMA FINANCEIRO				
Item	Descrição	Valores Contratados	Desembolso Programado	
			1º Mês	2º Mês
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.697,48	R\$ 3.697,48	
		1,81%	100,00%	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.167,13	R\$ 3.167,13	
		1,55%	100,00%	
3.0	ESTRUTURAS E IMPERMABILIZAÇÕES	R\$ 14.530,71	R\$ 14.530,71	
		7,13%	100,00%	
4.0	ALVENARIAS	R\$ 4.728,74	R\$ 4.728,74	
		2,32%	100,00%	
5.0	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 112.508,72	R\$ 783,36	R\$ 111.725,36
		55,21%	0,70%	99,30%
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 4.408,60	R\$ 4.408,60	
		2,16%	100,00%	
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 42.696,13		R\$ 42.696,13
		20,95%		100,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 18.050,48		R\$ 18.050,48
		8,86%		100,00%

VALORES TOTAIS (R\$)	R\$ 203.787,99	R\$ 31.316,02	R\$ 172.471,97
PERCENTUAIS (%)	100,00%	15,37%	84,63%

VALORES TOTAIS (R\$) - ACUMULADO	R\$ 31.316,02	R\$ 203.787,99
PERCENTUAIS (%) - ACUMULADO	15,37%	100,00%

  
Paula Katyne Silveira Souza  
CREA nº 2115681070  
Engenharia Civil