




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DE APODI

LOCAL: RUA MARGARIDA FREITAS, RUA JOÃO BRITO E RUA CEL. JOÃO JAZISMO

DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/10/2018





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE DE APODI
LOCAL: RUA MARGARIDA FREITAS, RUA JOÃO BRITO E RUA CEL. JOÃO JAZISMO
DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/10/2018

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Plano de pagamento

Pagamento mensal	R\$ 59.999,74	R\$ 90.472,29	R\$ 111.734,20	R\$ 123.705,73	R\$ 131.869,42	R\$ 92.892,87	R\$ 138.206,38	R\$ 144.209,50	R\$ 55.048,82
Pagamentos acumulados	R\$ 59.999,74	R\$ 150.472,03	R\$ 262.206,23	R\$ 385.911,96	R\$ 517.781,38	R\$ 610.674,25	R\$ 748.880,63	R\$ 893.090,13	R\$ 948.138,95


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA- 210.417.062-1