



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**  
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93  
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

## CRONOGRAMA FÍSICO

**OBRA: SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN . CR.: 1.039.800-82/2017**


**LOCAL: DIVERSAS RUAS - APODI/RN**

**DATA: OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 15/10/2018**

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3
<b>1. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN . CR.: 1.039.800-82/2017</b>			
2. SERVIÇOS PRELIMINARES			
3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
<b>4. PLACAS E SUPORTES</b>			
5. PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DO MODELO SIMPLES E DUPLO EM SUPORTE DE MADEIRA			
6. PLACAS E SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DO MODELO TOTEM			
7. PLACAS E SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DO MODELO SUPORTE TIPO POSTE COM BRAÇO PROJETADO			
8. CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO HORIZONTAL LETREIRO "EU AMO APODI"			
9. CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO HORIZONTAL (DESCIDA DA SERRA)			
10. CONSTRUÇÃO DOS MONUMENTOS VERTICAIS - 02 UNIDADES			
11. CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO DA ENTRADA DO LAJEDO DE SOLEDADE			
12. CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO LETREIRO "APODI"			

### Plano de pagamento

Pagamento mensal	R\$ 153.191,60	R\$ 171.577,49	R\$ 175.199,79
Pagamentos acumulados	R\$ 153.191,60	R\$ 324.769,09	R\$ 499.968,88

  
José Araújo Queiroga de Moraes  
Engº Civil - CREA-210.417.062-1