



Estado do Rio Grande do Norte  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI  
CNPJ nº 08.349.011/0001-93  
Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE APODI/RN - META 02**

**ENDEREÇO: ACESSO DA CAPELA MÃE RAINHA NO BAIRRO BICO TORTO E RUA PROJETADA NO DISTRITO DE MELANCIAS - APODI/RN**

**DATA: JUNHO/2019 - BASE SINAPI/RN\_201904\_NÃO\_DESONERADO, EMITIDO EM 17/05/2019**

Item	Descrição	Valores Contratados	Desembolso Programado	
			1º Mês	2º Mês
1.0	ACESSO DA CAPELA MÃE RAINHA	R\$ 31.849,56	R\$ 31.849,56	
		33,78%	100,00%	
2.0	RUA PROJETADA	R\$ 62.424,21		R\$ 62.424,21
		66,22%		100,00%
<b>VALORES TOTAIS (R\$)</b>		<b>R\$ 94.273,77</b>	<b>R\$ 31.849,56</b>	<b>R\$ 62.424,21</b>
<b>PERCENTUAIS (%)</b>		<b>100,00%</b>	<b>33,78%</b>	<b>66,22%</b>
<b>VALORES TOTAIS (R\$) - ACUMULADO</b>			<b>R\$ 31.849,56</b>	<b>R\$ 94.273,77</b>
<b>PERCENTUAIS (%) - ACUMULADO</b>			<b>33,78%</b>	<b>100,00%</b>

  
Taysa Dayana Freire de Lima  
CPF: 086.124.144-40  
Engenheira Civil  
CREA: 2118200480