



Estado do Rio Grande do Norte  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI  
CNPJ nº 08.349.011/0001-93  
Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE

LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN

BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

| CRONOGRAMA FÍSICO                         |                                      |                |                |                |                |                |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE |                                      | 1º Mês         | 2º Mês         | 3º Mês         | 4º Mês         | 5º Mês         |
|   |                                      |                |                |                |                |                |
| 1   | SERVIÇOS PRELIMINARES                |                |                |                |                |                |
| 2   | DEMOLIÇÕES                           |                |                |                |                |                |
| 3   | MOVIMENTO DE TERRA                   |                |                |                |                |                |
| 4   | ESTRUTURAS                           |                |                |                |                |                |
| 5   | IMPERMEABILIZAÇÕES                   |                |                |                |                |                |
| 6   | ALVENARIAS                           |                |                |                |                |                |
| 7   | COBERTURA                            |                |                |                |                |                |
| 8   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                |                |                |                |                |                |
| 9   | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS               |                |                |                |                |                |
| 10  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS              |                |                |                |                |                |
| 11  | BANCADAS, APARELHOS, LOUÇAS E METAIS |                |                |                |                |                |
| 12  | ESQUADRIAS                           |                |                |                |                |                |
| 13  | REVESTIMENTO DE PISO                 |                |                |                |                |                |
| 14  | REVESTIMENTO DE PAREDE               |                |                |                |                |                |
| 15  | REVESTIMENTO DE TETO                 |                |                |                |                |                |
| 16  | PINTURAS                             |                |                |                |                |                |
| VALORES TOTAIS (R\$)                      |                                      | R\$ 112.583,42 | R\$ 153.046,07 | R\$ 146.295,12 | R\$ 139.323,88 | R\$ 158.693,95 |
| PERCENTUAIS (%)                           |                                      | 15,86%         | 21,56%         | 20,61%         | 19,62%         | 22,35%         |
| VALORES TOTAIS (R\$) - ACUMULADO          |                                      | R\$ 112.583,42 | R\$ 265.629,49 | R\$ 411.924,61 | R\$ 551.248,49 | R\$ 709.942,44 |
| PERCENTUAIS (%) - ACUMULADO               |                                      | 15,86%         | 37,42%         | 58,02%         | 77,65%         | 100,00%        |

José Aroldo Queiroga de Moraes  
Engº Civil - CREA-210.417.062-1