



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**  
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93  
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

## CRONOGRAMA FINANCEIRO

**OBRA:** SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN . CR.: 1.039.800-82/2017  
**LOCAL:** DIVERSAS RUAS - APODI/RN  
**DATA:** OUTUBRO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 15/10/2018

### Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 3)

Atividade	Valor período	Mês 1	Mês 2	Mês 3
<b>SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO ...</b>	<b>499.968,88</b>			
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.095,48	R\$ 1.095,48		
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 23.268,81	R\$ 8.014,81	R\$ 7.239,19	R\$ 8.014,81
<b>3. PLACAS E SUPORTES</b>	<b>R\$ 282.599,70</b>			
3.1. PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DO MO...	R\$ 11.030,54	R\$ 11.030,54		
3.2. PLACAS E SUPORTE PARA SINALIZ...	R\$ 223.181,94	R\$ 133.050,77	R\$ 90.131,17	
3.3. PLACAS E SUPORTE PARA SINALIZA...	R\$ 48.387,22		R\$ 48.387,22	
4. CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO HORI...	R\$ 25.819,91		R\$ 25.819,91	
5. CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO HORI...	R\$ 39.490,99			R\$ 39.490,99
6. CONSTRUÇÃO DOS MONUMENTOS V...	R\$ 92.786,31			R\$ 92.786,31
7. CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO DA E...	R\$ 17.803,65			R\$ 17.803,65
8. CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO LET...	R\$ 17.104,03			R\$ 17.104,03

Pagamento mensal	R\$ 153.191,60 30,64 %	R\$ 171.577,49 34,32 %	R\$ 175.199,79 35,04 %
Pagamentos acumulados	R\$ 153.191,60 30,64 %	R\$ 324.769,09 64,96 %	R\$ 499.968,88 100,00 %

  
José Aroldo Queiroga de Moraes  
Engº Civil - CREA: 210.417.062-1