
PLANEJAMENTO 

RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA RASA -

ZONA 
RURAL DE APODI-RN 

DATA : 15/07/2023 BDI : 20,70% 

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2023/04 

HORA 

111,93% 

MES 

70,07% 

REF. 

07/2023 
DESCRIÇAO: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE UMA PASSAGEM MOLHADA, 

SITIO LAGOA RASA ZONA RURAL DE APODI-RN 
PMA SEINFRA 

SINAPI 

027 SEM DESONERAÇÃO 

2023/06 SEM DESONERAÇÃO 

112,76% 

115,45% 

71,07% 

70,91% 

0512021 

07/2023 LOCAL: SITIO LAGOA RAZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN 
Composcçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE APODI/RN 

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL % 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.469,48 11,08 

2 MOVIMENTO DE TERRA 12.338,66 11,92 

3 ALVENARIA DE PEDRA 23.305,97 22,51 

4 PAVIMENTAÇÃO 21 .636,30 20,90 

5 DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 34.766,26 33,59 

VALOR BOI TOTAL: 17.751,48 100,00 

VALOR ORÇAMENTO: 85.765,19 

VALOR TOTAL: 103.516,67 

Cento e Três Mil Quinhentos e Dezesseis reais e Sessenta e Sete Centavos 

~ 

`$ebastiao D1n+~ ~A `~~ 
bAi® 

~ Eny/•stt!t~~ t~, (.;t~11 

Cera. tt 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF no 08.349.011/0001-93 
Praça Francisco Pinto. 56 - Centro - CEP 59700-O00. 
Telefones (084) 3333-3609, gabinetecivilapodi@gmail.com 
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PLANEJAMENTO 
PMA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA RASA - 

ZONA 
RURAL DE APODI-RN 

DATA : 15/07/2023 BDI : 20,70% 

FONTE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçõe 

VERSÃO 

2023/07 

027 SEM DESONERAÇÃO 

2023/08 SEM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

111,93% 

112,76% 

115,45% 

0,00% 

MES 

70,07% 

71,07% 

70,91% 

0,00% 

REF. 

09/2023 

0512021 

09/2023 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE UMA PASSAGEM MOLHADA, 
SITIO LAGOA RASA ZONA RURAL DE APODI-RN 

LOCAL: SITIO LAGOA RAIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE APODI/RN 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela 

100,00% 100,00% 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.187,08 

18.187, 08 18.187,08 

MOVIMENTO DE TERRA 13.772,56 
100,00% 100,00%

2 
13.772,56 13.772,56 

100,00% 100,00%
3 FUNDAÇÃO 8.345,38 

8.345,38 8.345,38 

50,00% 50,00% 100,00% 
4 ALVENARIA DE PEDRA 17.121,38 

8.560,69 8.560,69 17.121,38 

100,00% 100'00%
5 PAVIMENTAÇÃO 28.851,91 

28.851,91 28.851,91 

100,00% 100,00 
6 DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 37. 309,68 

37309,68 37.309,688 

86.175,39 37.412,60 
123.587,99 123.587, 99 

86.175, 39 123.587, 99 

► 

J 
►~ 

P Sá NetO 
Sebastiao Dini7 ~ 

f: I;~I~r~ •• ,. , , 

CREA-tlr+: ~ 1 ~11t4~ú2-8 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF no 08.349.011/0001-93 
Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP 59700-000. 
Telefones: (084) 3333-3609, gabineteciVilapodi~gmail.com 

Página: 1 



PLANEJAMENTO 
- 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA RASA -

ZONA 
RURAL DE APODI-RN 

DATA : 15/07/2023 BDI : 20,70% 

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2023/07 

HORA 

111,93% 

MES 

70,07% 

REF. 

09/2023 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE UMA PASSAGEM MOLHADA, 

SITIO LAGOA RASA ZONA RURAL DE APODI-RN 
PMA SEINFRA 

SINAPI 

027 SEM DESONERAÇÃO 

2023/08 SEM DESONERAÇÃO 

112,76% 

115,45% 

71,07% 

70,91% 

0512021 

09/2023 LOCAL: SIT1O LAGOA RAZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN 
Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE APODI/RN 

COD DESCRIÇÃO 

Beneficio 

S+G Garantia/seguros 0,40 

L Lucro 7,30 

TOTAL 7,70 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 4,01 

DF Despesas financeiras 1,11 

R Riscos 0,56 

TOTAL 5,68 

I Impostos 

COFINS 3,00 

ISS 2,00 

PIS 0,65 

TOTAL 5,65 

BDI = 20,70% 

(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) 
-1

(1-I) 

~ 
' stiao QIn►z de Sá Net~ 
Seba 

E11(~ul;',t.1•I1) (:Ivll 

~CR 't:: 21 i1i14H02-8 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA RASA -

ZONA 

DATA: 15/07/2023 BDI : 20,70% 

FONTE VERSÃO HORA MES REF. 

PLANEJAMENTO RURAL DE APODI-RN 
ORSE 2023807 111,93% 70,07% 09/2023 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE UMA PASSAGEM MOLHADA, 
SITIO LAGOA RASA ZONA RURAL DE APODI-RN 

PMA SEINFRA 

SINAPI 

027 SEM DESONERAÇÃO 

2023/08 SEM DESONERAÇÃO 

112,76% 

115,45% 

71,07% 

70,91% 

05/2021 

09/2023 LOCAL: SITIO LAGOA RAZA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN 
Composiçóe PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE APODI/RN 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

A 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 

GRUPO A 

INSS 20,00 20,00 
SESI 1,50 1,50 
SENAI 1,00 1,00 
INCRA 0,20 0,20 
SEBRAE 0,60 0,60 
Salário Educação 2,50 2,50 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
FGTS 8,00 8,00 
SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 36,80 36,80 

B 

Bl 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 
B10 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,99 0,00 
Feriados 4,28 0,00 
Auxíl io - Enfermidade 0,88 0,66 
13° Salário 11,17 8,33 
Licença Paternidade 0,07 0,05 
Faltas Justificadas 0,74 0,56 
Dias de Chuvas 1,83 0,00 
Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
Férias Gozadas 13,33 9,95 
Salário Maternidade 0,04 0,03 

TOTAL 50,44 19,66 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,24 3,91 
Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 
Férias Indenizadas 0,84 0,63 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,55 1,91 
Indenização Adicional 0,44 0,33 

TOTAL 9,19 6,87 

D 

Dl 
D2 

GRUPO D. 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,56 7,23 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,46 0,35 

TOTAL 19,02 7,58 

A + B + C + D = 115,45 70,91 

,~ j,~~~ 
,J f/T

- at~$ebastiao ~inlz de Sá N 

~,cth~:+ru C
iv 

g Eng  'l1l0L~~802-a~ 
CREA-FZN: 
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PLANEJAMENTO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA RASA -

ZONA 
RURAL DE APODI-RN 

DATA : 15/07/2023 BDI : 20,70% 

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2023/07 

HORA 

111,93% 

MES 

70,07% 

REF. 

0912023 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE UMA PASSAGEM MOLHADA, 

SITIO LAGOA RASA ZONA RURAL DE APODI-RN 
PMA SEINFRA 

SINAPI 

027 SEM DESONERAÇÃO 

2023/08 SEM DESONERAÇÃO 

112,76% 

115,45% 

71,07% 

70,91% 

0512021 

09/2023 LOCAL: SITIO LAGOA RAZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN 
Composiçee PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE APODI/RN 

1.1. COMP001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (UN) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA `N. 22', ADESIVADA, DE '2,4 X 1,2 M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO) 

SINAPI M2 6,00000000 250,00 1.500,00 

00004491 PONTALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 24,00000000 16,72 401,28 

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,90000000 21,36 19,22 

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO `2,5 X 7' CM, EM 
MACARANDUBAJMASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 6,00000000 7,45 44,70 

TOTAL Material: 1.965,20 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 22,83 136,98 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,00000000 19,66 235,92 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

372,90 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,06000000 402,49 24,15 

TOTAL Serviço: 24,15 

VALOR: 2.362,25 

VALOR BOI TOTAL: 488,99 

VALOR TOTAL COM BOI: 2.851,24 

1.2. 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0,01680000 30,44 0,51 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,00390000 31,70 0,12 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,63 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO '6 X 6' CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 0,41250000 26,79 11,05 

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,11100000 21,36 2,37 

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 7' CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 0,74450000 7,45 5,54 

00010567 TABUA '2,5 X 23' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 0,55000000 18,89 10,38 

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 16,96 0,43 

TOTAL Material: 29,77 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 18,93 6,74 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71250000 22,83 16,26 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

23,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF n° 08.349.011/0001-93 ~~ {,J~r , -

Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP 59700-000. $ ebastia0 Diniz 8 Sá Neto 
Telefones: (084) 3333-3609, gabinetecivilapodiI gmail.com ; 
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PLANEJAMENTO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA RASA -

ZONA 
RURAL DE APODI-RN 

DATA : 15/07/2023 BOI : 20,70% 

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2023/07 

HORA 

111,93% 

MES 

70,07% 

REF 

09/2023 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE UMA PASSAGEM MOLHADA, 

SITIO LAGOA RASA ZONA RURAL DE APODI-RN 
PMA SEINFRA 

SINAPI 

027 SEM DESONERAÇÃO 

2023/08 SEM DESONERAÇÃO 

112,76% 

115,45% 

71,07% 

70,91% 

0512021 

09/2023 LOCAL: SITIO LAGOA RAZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN 
Cornposlçáe PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE APODI/RN 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021 

SINAPI M3 0,00460000 449.72 2,06 

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 SINAPI UN 1,50000000 2,15 3,22 

TOTAL Serviço: 5,28 

VALOR: 38,68 

VALOR BOI TOTAL: 704,70 

VALOR TOTAL COM BOI: 4.108,14 

1.3. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 

M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF 06/2014 

SINAPI CHI 0,00240000 73,46 0.17 

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP. PESO OPERACIONAL 9,4 
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHP 0,00060000 180,40 0,10 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,27 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 21,63 0,06 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00300000 19,66 0,05 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

0,11 

VALOR: 0,38 

VALOR BOI TOTAL: 80,00 

VALOR TOTAL COM BOI: 460,00 

1.4. COMPOSIÇÃO-002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

93572 ENCARREGADO GERAL 
COMPLEMENTARES 

DE OBRAS COM ENCARGOS SINAPI MES 0,72727200 4.156,81 3.023,13 

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE 
COMPLEMENTARES 

OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SINAPI MES 0,07272727 19.764.13 1.437,39 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

4.460,52 

VALOR: 4.460,52 

VALOR BOI TOTAL: 1.846,66 

VALOR TOTAL COM BDI: 10.767.70 

2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3) 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3.95600000 19,66 77,77 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

77,77 

VALOR: 77,77 

VALOR BOI TOTAL: 293,02 

VALOR TOTAL COM BOI: 1.708,43 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF no 08.349.011/0001-93 
Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP 59700-000. 
Telefones: (084) 3333-3609, gabinetecivilapodi@gmail.com 
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PLANEJAMENTO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA RASA -

ZONA 
RURAL DE APODI-RN 

DATA : 15107/2023 BDI : 20,70% 

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2023/07 

HORA 

111,93% 

MES 

70,07% 

REF. 

0912023 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE UMA PASSAGEM MOLHADA, 

SITIO LAGOA RASA ZONA RURAL DE APODI-RN 
PMA SEINFRA 

SINAPI 

027 SEM DESONERAÇÃO 

2023/08 SEM DESONERAÇÃO 

112,76% 

115,45% 

71.07% 

70.91% 

0512021 

0912023 LOCAL: SITIO LAGOA RAZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN 
Composicbe PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE APODI/RN 

2.2. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014 

SINAPI CHI 0,00060000 73,63 0,04 

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014 

SINAPI CHP 0,00540000 292,69 1,58 

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

SINAPI CHP 0,19620000 38,21 7,49 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 9,11 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 1,38890000 50,00 69,44 

TOTAL Material: 69,44 

Mão de Obra corn Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 19,66 15,46 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

15,46 

VALOR: 94,01 

VALOR BDI TOTAL: 2.068,99 

VALOR TOTAL COM BDI: 12.064,13 

3.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 67,5000 24,6240 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 0,5600 61,3200 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 1,10000000 66,0600 72,6660 

TOTAL Material: 158,6100 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 24,1000 144,6000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,00000000 19,6600 176,9400 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

321,5410 

VALOR: 480,15 

VALOR BDI TOTAL: 1.431,22 

VALOR TOTAL COM BDI: 8.345,38 

4.1. C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3) 

Material 

PEDRA DE MÃO (RACHÃO) 

Mão de Obra com Encargos Complementares 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA M3 1.15000000 66,0600 75,9690 

TOTAL Material: 75,9690 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

&Lez~t~3 - 'yj, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF n°08.349.011/0001-93 
Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP 59700-000. 
Telefones: (O84) 3333-3609, gabinetecivilapodit gmail.com 
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PLANEJAMENTO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA RASA - 

ZONA 
RURAL DE APODI-RN 

DATA : 15/07/2023 BDI : 20,70% 

FONTE 

ORSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composlçóe 

VERSÃO 

2023/07 

027 SEM DESONERAÇÃO 

2023/08 SEM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

111,93% 

112,76% 

115.45% 

0,00% 

MES 

70,07% 

71.07% 

70,91% 

0,00% 

REF 

09/2023 

05/2021 

09/2023 

PMA DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE UMA PASSAGEM MOLHADA, 
SITIO LAGOA RASA ZONA RURAL DE APODI-RN 

LOCAL: SITIO LAGOA RAIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI!RN 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE APODI/RN 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 24,1000 120,5000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,00000000 19,6600 137,6200 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

258,1200 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,30000000 548,4400 164,5320 

TOTAL Service: 164,5320 

VALOR: 498,62 

VALOR BOI TOTAL: 2.333,58 

VALOR TOTAL COM BOI: 13.607,38 

4.2. 96540 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

SINAPI CHI 0.05900000 30,44 1,79 

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015 

SINAPI CHP 0,02300000 31,70 0,72 

TOTAL Equipamento Custo Horário. 2,51 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 
MM, E=17 MM 

SINAPI M2 0,33400000 63,26 21,12 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01000000 7,25 0,07 

00004491 PONTALETE '7,5 X 7,5' CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 1,55300000 16,72 25.96 

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,01100000 23,65 0,26 

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24(21/4 X 11) SINAPI KG 0,03400000 21,77 0,74 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,02700000 26,37 0,71 

00004517 SARRAFO '2.5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 1,73600000 5,85 10,15 

00006189 TABUA NAO APARELHADA '2,5 X 30 CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

SINAPI M 0,60000000 28,25 16,95 

TOTAL Material: 75,96 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88100000 18,93 16,67 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20900000 22,83 50,43 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

67,10 

VALOR: 145,57 

VALOR BOI TOTAL: 602,60 

VALOR TOTAL COM BOI: 3.514,00 

5.1. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 (KG) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D 
= 1,25 MM (0,01 KG/M) 

SINAPI KG 0,02500000 25,00 0,62 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF n°08.349.011/0001-93 
Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP 59700-000. 
Telefones: (064) 3333-3609, gabinetecivilapodi@gmail.com 
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PLANEJAMENTO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA RASA -

ZONA 
RURAL DE APODI-RN 

DATA : 15/07/2023 BDI : 20,70% 

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2023/07 

HORA 

111,93% 

MES 

70,07% 

REF. 

09/2023 
PMA DESCRIÇÀO: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE UMA PASSAGEM MOLHADA, 

SITIO LAGOA RASA ZONA RURAL DE APODI-RN SEINFRA 

SINAPI 

027 SEM DESONERAÇÃO 

2023/08 SEM DESONERAÇÃO 

112,76% 

115,45% 

71,07% 

70,91% 

05/2021 

09/2023 LOCAL: SIT10 LAGOA RAZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN 
Composiç5e PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE APODI/RN 

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 2,11800000 0,22 0,46 

TOTAL Material: 1,08 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01360000 19,52 0,26 

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 25,68 2,14 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares 

2,40 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,92 11,92 

TOTAL Serviço: 11,92 

VALOR: 15,40 

VALOR BOI TOTAL: 781,55 

VALOR TOTAL COM BOI: 4.554,55 

5.2. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÂSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHI 0,63770000 0.49 0,31 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÂSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 0,21980000 1,26 0.27 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,58 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

SINAPI M3 0,45430000 130,90 59,46 

TOTAL Material: 59,46 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,67020000 24,10 40,25 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,46840000 19,66 127,16 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

167,41 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,80500000 443,71 357,18 

TOTAL Serviço: 357,18 

VALOR: 584,63 

VALOR BDI TOTAL: 2.904,48 

VALOR TOTAL COM BOI: 16.935,60 

5.3. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3) 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

SINAPI M3 0,90860000 190.90 118,93 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF no 08.349.011/0001-93 
Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP 59700-000. 
Telefones: (084) 3333-3609, gabinetecivilapodi@gmeil.com 
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PLANEJAMENTO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA RASA -

ZONA 
RURAL DE APODI-RN 

DATA : 15/07/2023 BOI : 20,70% 

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2023/07 

HORA 

111,93% 

MES 

70,07% 

REF. 

09/2023 

PMA DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE UMA PASSAGEM MOLHADA, 
SITIO LAGOA RASA ZONA RURAL DE APODI-RN SEINFRA 

SINAPI 

027 SEM DESONERAÇÃO 

2023/08 SEM DESONERAÇÃO 

112,76% 

115,45% 

71,07% 

70,91% 

05/2021 

09/2023 
LOCAL: SITIO LAGOA RALA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN 

Composlçáe PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE APODI.RN 

FONTE 

SINAPI 

SINAPI 

UNID 

H 

H 

Mão de Obra com Encargos Complementares 

88309 

88316 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL Material: 118,93 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

2,21580000 24,10 53,40 

3,10210000 19,66 60,98 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

114,38 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,44120000 623.21 274,96 

TOTAL Serviço: 274,96 

VALOR: 508,27 

VALOR BOI TOTAL: 1.262,52 

VALOR TOTAL COM BOI: 7.361,76 

6.1. 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,22100000 92.12 20,35 

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHP 0,10500000 204,25 21,44 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 41,79 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00007725 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE 
PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 
600 MM 

SINAPI M 1,03000000 209,88 216,17 

TOTAL Material: 216,17 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49300000 26.72 13,17 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98600000 19,66 19,38 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

32,55 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

SINAPI M3 0,00500000 623,21 3,11 

TOTAL Serviço: 3,11 

VALOR: 293,62 

VALOR BOI TOTAL: 4.376,16 

VALOR TOTAL COM BOI: 25.516,80 

6.2. COMPOSIÇÃO 04 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" COM ENCHEMENTO DE CONCRETO (UN) 

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10157. AÇO CA-25 Composições KG 2,00000000 8,51 17,02 

10704. CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) Composições H 0.45000000 93,77 42,20 

C3268. CONCRETO PNIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 
(S/TRANSP.)CONCRETO PNIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO 
PRODUZIDO (S/TRANSP.) 

Composições UN 0,00500000 320,00 1,60 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF n° 08.349.011/0001-93 
Praça Francisco Pinto, 56- Centro- CEP 59700-000. 
Telefones: (084) 3333-3609, gabineteciVilapodi@gmail.com 
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PLANEJAMENTO 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA RASA -

ZONA 
RURAL DE APODI-RN 

DATA : 15107/2023 BDI : 20,70% 

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2023/07 

HORA 

111,93% 

MES 

70,07% 

REF. 

09/2023 
PMA DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE UMA PASSAGEM MOLHADA, 

SITIO LAGOA RASA ZONA RURAL DE APODI-RN SEINFRA 

SINAPI 

027 SEM DESONERAÇÃO 

2023/08 SEM DESONERAÇÃO 

112,76% 

115,45% 

71.07% 

70,91% 

05/2021 

09/2023 
LOCAL: SITIO LAGOA RAIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN 

Composiçbe PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE APODI/RN 

12515. FITA REFLETIVA Composições M2 0,01920000 270.11 

TOTAL Geral: 

5,19 

66,01 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00009871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,00000000 41,55 41,55 

TOTAL Material: 41,55 

Mão de Obra corn Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 24.10 12,05 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 19,66 19,66 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

31,71 

VALOR: 139,27 

VALOR BDI TOTAL: 807,24 

VALOR TOTAL COM BDI: 4.706,80 

6.3. C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3) 

Material 

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

SEINFRA M3 1,15000000 66,0600 75.9690 

TOTAL Material: 75,9690 

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 24,1000 24,1000 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 19,6600 49,1500 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

73,2500 

VALOR: 149,22 

VALOR BDI TOTAL: 247,12 

VALOR TOTAL COM BDI: 1.440,88 

6.4. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3) 

Equipamento Custo Horário FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHI 0,63770000 0,49 0,31 

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015 

SINAPI CHP 0,21980000 1,26 0,27 

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,58 

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

SINAPI M3 0,45430000 130,90 59,46 

TOTAL Material: 59,46 

Mão de Obra corn Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,67020000 24.10 40,25 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,46840000 19,66 127,16 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

167,41 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF n° 08.349.011/0001-93 
Praça Francisco Pinto, 56 - Centro- CEP 59700-000. 
Telefones: (084) 3333-3609, gabinetecivi►apodi@gmail.com 
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PLANEJAMENTO 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA RASA -

ZONA 
RURAL DE APODI-RN 

DATA : 15/07/2023 BOI: 20,70% 

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2023/07 

HORA 

111,93% 

MES 

70,07% 

REF. 

09/2023 
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE UMA PASSAGEM MOLHADA, 

SITIO LAGOA RASA ZONA RURAL DE APODI-RN 
PMA SEINFRA 

SINAPI 

027 SEM DESONERAÇÃO 

2023/08 SEM DESONERAÇÃO 

112,76% 

115,45% 

71,07% 

70,91% 

05/2021 

09/2023 LOCAL: SITIO LAGOA RAIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN 
Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE APODI/RN 

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

SINAPI M3 0,80500000 443,71 357.18 

TOTAL Serviço: 357,18 

VALOR: 584,63 

VALOR BOI TOTAL: 968,16 

VALOR TOTAL COM BDI: 5.645,20 

n 

Neto 
Sebastiao Omlz de Sâ 

Ef1yentl~ iro C1V1i 

CREA-RN: 
212024802-8 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF n° 08.349.011/0001-93 
Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP 59700-000. 
Telefones: (084) 3333-3609, gabinetecivilapodit~gmail.Com 
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PLANEJAMENTO 
PMA 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA RASA - 

ZONA 
RURAL DE APODI-RN 

DATA : 15/07/2023 BDI : 20,70% 

FONTE 

oRSE 

SEINFRA 

SINAPI 

Composiçóe 

VERSÃO 

2023/07 
027 SEM DESONERAÇÃO 

2023/08 SEM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

HORA 

111,93% 

112,76% 

115,45% 

0,00% 

MES 

70,07% 

71,07% 

70,91% 

0,00% 

REF. 

09/2023 
05/2021 

09/2023 

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE UMA PASSAGEM MOLHADA, 
SITIO LAGOA RASA ZONA RURAL DE APODI-RN 

LOCAL: SITIO LAGOA RAZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE APODI/RN 

1.2. 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M) 

QTD 

AREA DA PASSAGEM 
(PERIMETRO) CONSIDERAR 
DISTANCIA DE 1,5M DA 
EDIFICAÇÃO) 

58 58,00000000 58,00 

58,00 

1.3. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2) 

COMPRIMENT LARGURA QTD 

LIMPEZA DE AREA LARGURA'COMPRIM 
ENTO 

50,00000000 20,00000000 1.000,00 

1.000,00 

1.4. COMPOSIÇÃO-002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS) 

QTD 

Canteiro de obras/escritório local 
(02 MÊS) - Sabendo-se que 1 
mês equivale 220 horas, os 
coeficientes adotados seguiram 
o seguinte raciocínio: Para o item 
referente ao código sinapi 
93565(Engenheiro Civil Junior) 
corresponde ao valor mensal em 
4 horas trabalhadas por semana, 
no total de 16 horas no mês 
(16h/220m ês/h=0,07272727mês) 

O coeficiente adotado para o 
item referente ao código sinapi 
93572(Encarregado geral de 
obras) corresponde ao valor 
mensal em 8 horas por dia 
trabalhadas por semana, no total 
de 160 horas no mês 
(160h/220mês/h = 0,72727272 
mês). 

2'1 2,00000000 2,00 

2,00 

2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3) 

ALTURA COMPRIMENT LARGURA REPETIÇÃO QTD 

ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO 
DAS PAREDES DE ALVENARIA 
DE PEDRA 

COMPRIMENTO'LAR 
GURA'ALTURA'REPE 
TIÇÃO 

0,50000000 62,00000000 0,50000000 1,00000000 15,50 

ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO 
DAS ALAS DA PAREDES DE 
ALVENARIA DE PEDRA 

COMPRIMENTO'LAR 
GURA'ALTURA'REPE 
TIÇÃO 

0,50000000 2,70000000 0,50000000 4,00000000 2,70 

18,20 

2.2. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 (M3) 

ALTURA COMPRIMENT LARGURA REPETIÇÃO ÁREA 

ATERRO INTERNO PARA 
PASSAGEM MOLHADA 

COMPRIMENTO'LAR 
GURA'ALTURA 

0,90000000 20,00000000 6,00000000 1,00000000 0,00000000 

DESCONTO DAS MANILHAS - 
(ALTURA'REPETIÇÃO 
'ÁREA) 

0,60000000 6,00000000 0,60000000 10,00000000 0,28000000 

QTD 

ATERRO INTERNO PARA 
PASSAGEM MOLHADA 

COMPRIMENTO'LAR 
GURA'ALTURA 

108,00 

DESCONTO DAS MANILHAS -
(ALTURA'REPETIÇÃO 
`ÁREA) 

-1,68 

C ~ 6b4;D ' ~R ~ 
Sebastiao Diniz de Sà Neto 

I. nyl,nhiúiro Civil 

CKE=A-F2N: 212024802-8' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ/MF n°08.349.011/0001-93 
Praça Francisco Pinto, 56 - Centro - CEP 59700-000. 
Telefones: (084) 3333-3609, gabinetecivilapodi@gmail.com 
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QTD 

LINHAS DE MANILHAS 12`6 72,00000000 72,00 

72,00 

PLANEJAMENTO 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA RASA -

ZONA 
RURAL DE APODI-RN 

DATA : 15/07/2023 BDI : 20,70% 

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2023/07 

HORA 

111,93% 

MES 

70,07% 

REF. 

09/2023 
PMA DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE UMA PASSAGEM MOLHADA, 

SITIO LAGOA RASA ZONA RURAL DE APODI-RN SEINFRA 

SINAPI 

027 SEM DESONERAÇÃO 

2023/08 SEM DESONERAÇÃO 

112,76% 

115,45% 

71,07% 

70,91% 

05/2021 

09/2023 LOCAL: SITIO LAGOA RAZA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN 
Cornposiçóe PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE APODI/RN 

QTD 

106,32 

3.1. 00054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3) 

ALTURA COMPRIMENT LARGURA REPETIÇÃO QTD 

ALVENARIA DE PEDRA PARA 
FUNDAÇÕES 
(CONSIDERANDO AS ALAS) 

COMPRIMENTO'LAR 
GURA`ALTURA`REPE 
TIÇÃO 

0,50000000 72,00000000 0.40000000 1,00000000 14,40 

14,40 

4.1. 03345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) 0/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3) 

ALTURA COMPRIMENT LARGURA REPETIÇÃO QTD 

MURO DE CONTENÇÃO 
(TODO PERIMETRO 
CONSTRUIDO EM PEDRA 
ARGAMASSADA 

COMPRIMENTO`LAR 
GURA'ALTURA'REPE 
TIÇÃO 

0,90000000 52,00000000 0,40000000 1,00000000 18,72 

CONSTRUÇÃO DAS ALAS COMPRIMENTO`LAR 
GURA`ALTURA`REPE 
TIÇÃO 

0,90000000 2,70000000 0.40000000 4,00000000 3,89 

22,61 

4.2. 96540 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2) 

COMPRIMENT LARGURA QTD 

FÔRMA PARA ALVENARIA DE 
PEDRA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA 

LARGURA`COMPRIM 
ENTO 

40,00000000 0,50000000 20,00 

20,00 

5.1. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG) 

QTD 

ARMAÇÃO DE MALHA DE AÇO 
PARA A CONCRETAGEM DA 
PAVIMENTAÇÃO (Considerando 
a quantidade de vergalhões x o 
kg = eixo Xe Y 133,16' 66,5 

245 245,00000000 245,00 

245,00 

5.2. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL. INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3) 

QTD 

AREA SOBRE A PASSSAGEM 0,20'20'6 24,00000000 24,00 

24,00 

5.3. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3) 

QTD 

AREA DA PASSAGEM 
MOLHADA 

20`6`0,10 12,00000000 12,00 

12,00 

6.1. 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
ÃF_12/2015 (M) 
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PLANEJAMENTO 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA RASA -

ZONA 
RURAL DE APODI-RN 

DATA : 15/07/2023 BDI : 20,70% 

FONTE 

ORSE 

VERSÃO 

2023/07 

HORA 

111,93% 

MES 

70,07% 

REF. 

09/2023 
PMA DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM DE UMA PASSAGEM MOLHADA, 

SITIO LAGOA RASA ZONA RURAL DE APODI-RN SEINFRA 

SINAPI 

027 SEM DESONERAÇÃO 

2023/08 SEM DESONERAÇÃO 

112,76% 

115,45% 

71,07% 

70,91% 

05/2021 

09/2023 LOCAL: SITIO LAGOA RAIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APODI/RN 
Composiçbe PROPRIA 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE APODI/RN 

6.2. C04 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" COM ENCI-IEMENTO DE CONCRETO (UN) 

QTD 

BALIZADOR AMBOS OS 
LADOS 

14*2 28,00000000 28,00 

28,00 

6.3. C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3) 

QTD 

Enroncamento pedra de mão 
arrumada (Montante) 

20*1*0,20 4,00000000 4,00 

Enroncamento pedra de mão 
arrumada (Jusante) 

20*1*0,20 4,00000000 4,00 

8,00 

6.4. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF_05/2021 (M3) 

QTD 

Enroncamento pedra de mão 
arrumada (Montante) 

20*0,2*1 4,00000000 4,00 

Enroncamento pedra de mão 
arrumada (Jusante) 

20*0,2*1 4,00000000 4,00 

8,00 
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PLANEJAMENTO 
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Estado do Rio Grande do Norte 
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS 

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO 

LAGOA RASA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 

APODI-RN 
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PLANEJAMENTO 
PMA 

Estado do Rio Grande do Norte 
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI 

1 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

O município necessita de ações governamentais que possam oferecer melhoria de acesso às 

localidades remotas ou comunidades mais distantes do centro da cidade, assim como promover 

melhorias no sistema de drenagem da região, de tal forma que possam evitar transtornos de 

acessibilidade causados por alagamentos durante os períodos chuvosos. 

O projeto tem a finalidade de implementar a melhoria da infraestrutura rural a partir da execução 

de passagem molhada. Os serviços foram previstos considerando fatores como: clima, economia, 

meio ambiente e desenvolvimento social. Foi utilizada tecnologia simples e eficiente, 

possibilitando a utilização de mão de obra local e materiais construtivos da região. Deste modo, 

além de promover melhoria significativa no sistema de transportes, pretende-se fomentar a 

economia municipal proporcionando geração de emprego e renda. 

Face ao exposto, a Prefeitura Municipal de Apodi vem propor a Construção de Passagem 

Molhada no Sítio Lagoa Rasa. 

2 ESTUDOS PRELIMINARES E DIMENSIONAMENTO TÉCNICO 

3.1 Estudos Preliminares 

O estudo preliminar foi realizado para estabelecer e assegurar as diretrizes gerais visando 

garantir a viabilidade técnica/econômica e a solidez do investimento. 

Inicialmente foram verificados os requisitos mínimos necessários para execução do projeto, 

quais sejam: 

• Exame das áreas objeto da intervenção; 

• Restrições da Prefeitura e de outros órgãos; 

• Levantamento planialtimétrico (curvas de níveis e perfis longitudinais). 

Na realização dos exames locais, foram observadas as seguintes características: 

• Como as vias já estão implantadas, não existem consideráveis movimentações de terra 

nos pontos de tangência vertical e horizontal; 

• Os locais estão localizados em área seca; 

Praça Francisco Pinto, 56, Centro, Apodi/RN - CEP 59.700-000 
Fone: (084) 3333-3609 - CNPJ: 08.349.011/0001-93 

gabinetecivilapodi@gmail.com 
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PLANEJAMENTO 
PMA 

Estado do Rio Grande do Norte 
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI 

• As áreas previstas não estão situadas em regiões sujeitas à erosão acentuada; 

• As áreas dos logradouros não estão sobre aterro com materiais sujeitos a decomposição 

orgânica; 

• Possuem fácil acesso; 

• Não há restrições por parte da Prefeitura Municipal de Apodi-RN para execução do projeto; 

• Com relação às restrições do DER — Departamento de Estradas e Rodagens, a área em 

estudo não está inserida da faixa non edifìcandi (de não construção); 

• No tocante à concessionária de fornecimento de energia elétrica local, não haverá 

desconformidade no alinhamento dos postes. 

GENERALIDADES 

0 presente Memorial Descritivo com as Especificação Técnica, tem por finalidade estabelecer as condições que 

presidirão a instalação e o desenvolvimento das obras e serviços relativos à Construção da Passagem Molhada no 

Sítio Lagoa Rasa no Município de Apodi-RN. 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

Por metro quadrado (m2). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

1) A Contratada deverá fornecer e instalar a placa de obra conforme modelo fornecido pela fiscalização, e 

demaisplacas exigidas pela legislação, no canteiro de obras e em local de boa visibilidade. A solicitação dos 

modelospadrões se fará junto à fiscalização por escrito após o recebimento da ordem de serviço. 

2) A empresa opcionalmente poderá instalar a placa de identificação da empresa sem custo para a Contratante. 

3) As placas serão executadas em chapa de aço galvanizada n.° 22, devidamente pintada com tinta esmalte, 

padrãodo Ministério da Saúde, montada em estrutura de madeira de lei aparelhada, tipo pontaletes com dimensões 

Praça Francisco Pinto, 56, Centro, Apodi/RN - CEP 59.700-000 
Fone: (084) 3333-3609 - CNPJ: 08.349.011/0001-93 
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de (3" x3" com travessas 3" x 2"), devidamente fixada ao solo em blocos de concreto simples, ficando a face 

inferior daplaca com altura de 1,20 metros do nível do solo. 

4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

NORMAS TÉCNICAS: 

1) NRl 8-Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção — (18.7) Carpintaria 

2) NBR7203 -Madeira serrada e beneficiada 

1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,OOM -2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

Considera material e mão -de-obra para locação da obra e execução de gabarito de madeira. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

Área de projeção horizontal da edificação. 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

1)Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 

cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. 

2) Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos são marcados com 

linhas esticadas, estas. linhas marcarão os. cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por 

meio de fio de prumo. 

3) A locação deverá ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos 

adequados), que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para 

demarcação dos eixos. A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que 

envolvam 

o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para 

resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

4) É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das fundações, por meio da medida de 

diagonais 

(linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir -se hipotenusa de triângulos retângulos, 

cujos catetos se situam nos eixos da locação), da precisão da locação dentro dos limites aceitáveis pelas normas 

usuais de construção. 

1.3 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018 
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Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronca menor que 

0,20 m), com trator de esteiras (m2) Os serviços limpeza do terreno consistem em todas as operações de 

desmatamento, destocamento, retiradas de restos de raízes envoltos em solo, solos orgânicos, entulhos e 

outros materiais impeditivos à implantação do empreendimento ou exploração de materiais das áreas de 

empréstimo. Os equipamentos para a execução das operações de desmatamento, destocamento e limpeza 

compreende as seguintes unidades: 

a) Serras mecânicas portáteis; 

b) Tratores de esteira com lâmina frontal; 

c) Tratores de pneus com lâmina frontal; 

d) Guinchos; 

e) Escarificadores; 

f) Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc.; 

g) Caminhões basculantes; 

h) Pá carregadeira. Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da 

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais. Antes do início das 

operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de 

modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção ambiental. 

Critério de medição: 

O item será medido por m2 de área limpa. 

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

A construtora deverá manter na obra um preposto seu, com conhecimentos que lhe permitam conduzir 
com perfeição a execução de todos os serviços, projetos e especificações da obra. Deverá manter 
permanentemente atualizado 1 (um) Livro de Ocorrências para anotações diárias da obra Essas despesas 
são parte da planilha de orçamento em itens independentes da composição de custos unitários, 
especificados como administração local. 
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2. MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3. 

AF_02/2021 

Deverão ser escavados de forma manual, toda extensão necessária para a execução da passagem 

molhada, conforme projeto. 

2.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO M3 

MECANIZADA. AF 05/2016 

Na execução do aterro serão empregados os materiais argilo-silte-arenoso das áreas de empréstimo, 

e os materiais aluviais do leito do riacho, (areias). Já os materiais rochosos serão obtidos a partir 

das escavações em rochas, necessárias à execução do enrocamento, bem como de pedreira. O 

processo de construção consiste em depositar os materiais nos locais convenientes, segundo suas 

características e indicações do projeto, lança-los e espalha-los com espessuras predeterminadas, 

corrigir a umidade, quando necessário, e fazer a compactação obedecendo a especificação ou 

instrução de campo. 

3 FUNDAÇÃO 

3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

A alvenaria de embasamento será em pedra argamassada assentada com argamassa de cimento e areia, 

traço 1:4, executado nas dimensões indicadas no projeto. 

4 ALVENARIA DE PEDRA 

4.1 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 

Será executada alvenaria em pedra e cimento (traço 1: 3)  corn. agregado de extra ura uniforme, limpas- e insentas 

de crostas, de tamanhos irregulares e dimensões conforme projeto. 
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4.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma a partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir 

as medidas e realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar 

perfeita marcação e das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços 

longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de angulo, etc.; Pregar os sarrafos nas tábuas, de 

acordo com o projeto, para compor os painéis que estarão em contato com o concreto; Executar demais 

dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação. Fazer a marcação das faces para 

auxílio na montagem das fôrmas. Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e pregá-las com prego de 

cabeça dupla. Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno. 

5 PAVIMENTAÇÃO 

5.1 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com 

arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 

máximo 15cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

Os serviços serão medidos em função da área efetivamente trabalhada, expressa em kg. O cálculo do 

valor a ser pago será feito através do produto dos preços unitários constituídos na planilha de 

orçamentária, pelas quantidades medidas verificadas e aprovadas pela Fiscalização da Obra. 

5.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 

O concreto deverá ser dosado experimentalmente de acordo com o estabelecido no item 8.3.1 da NBR 

6118. A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método baseado na correlação entre as 
Praça Francisco Pinto, 56, Centro, Apodi/RN - CEP 59.700-000 
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características de resistência e- durabilidade do- concreto e- relação- água-cimento, levando-se em conta a 

trabalhabilidade desejada. Tanto a resistência, como o cobrimento a ser utilizado para o projeto da 

estrutura de concreto deverá estar em conformidade com o projeto. 

5.3 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME -

AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022 

A alvenaria deverá ser construída com pedra granítica ou calcaria , areia lavada, agua de boa qualidade e 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, obedecendo as medidas constantes na planta da seção tipo da passagem 

molhada. 

6. DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

6.1 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 

Os tubos de concreto para boeiros deverão ser do tipo e dimensões indicados no projeto e ter encaixe tipo ponta e 

bolsa. Obedencendo as exigências da ABNT 8890/03, tanto para os tubos de concreto armado quanto para os 

tubos de concreto simplesparticular importância será a ressistencia quanto à compressão diametral adotando-se 

tubos e berços e reaterro das valas com o recomendado. 

5.2 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" COM ENCHEMENTO DE CONCRETO 

Serão executados bal.izadores, em tubo-de 75mm preenchidos com cnocreto-ambos com duas barras de ferro 

8.0mm e após a oncretagem todos os balizadores serão adesivados com fitas auto refletivas em todo diâmetro do 

tubo com altura de 15cm serão confeccionados conforme projeto. 

5.3 ENROCAMENT O COM PEDRA BRUTA LANÇADA 

O enrocamento é um dispositivo amortecedor formado por estrutura executada em pedra, destinado á 

proteção de taludes e canais contra efeitos erosivos ou solapamentos, causados pelos fluxos d'água. 

— MATERIAIS 

1- Pedra Marroada A pedra marroada utilizada nos enrocamentos deve ser dura, proveniente de rocha sã, 

com diâmetro e granulometria adequados para o serviço. Não se admite o uso de material em estado de 

decomposição ou proveniente de capa de pedreira. 

Praça Francisco Pinto, 56, Centro, Apodi/RN - CEP 59.700-000 
Fone: (084) 3333-3609 - CNPJ: 08.349.011/0001-93 

gabinetecivilapodi@gmail.com ~dJbsy,Wp ~
J 

Sebastiao Dir de Sá N"tr, 

Engenheiro Civil 

CREA-RN: 212o2413~7-` 



PLANEJAMENTO 
PMA 

Estado do Rio Grande do Norte 
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI 

2- Argamassa O rejuntamento do enrocamennto deve ser feito de acordo com o estabelecido em projeta 

específico, e na falta de indicação deve ser feito com concreto com agregado máximo constituído de brita 

1 ou argamassa de cimento e areia no traço mínimo de 1:3 em massa, de acordo com a forma das pedras. 

— MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O serviço é medido em metros cúbicos (m3), de acordo com os volumes efetivamente executados de 

enrocamento. 

5.4 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2fl21 

O concreto deverá ser dosado experimentalmente de acordo com o estabelecido no item 8.3.1 da NBR 

6118. A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método baseado na correlação entre as 

características de resistência e durabilidade do concreto e relação água-cimento, levando-se em conta a 

trabalhabilidade desejada. Tanto a resistência, como o cobrimento a ser utilizado para o projeto da 

estrutura de concreto deverá estar em conformidade com o projeto. 

NetO 
Sebastiao

~ nit~.ntie~to Civ~l t 

CHE 
 212024802-a 

Praça Francisco Pinto, 56, Centro, Apodi/RN - CEP 59.700-000 
Fone: (084) 3333-3609 - CNPJ: 08.349.011/0001-93 

gabinetecivilapodi@gmail.com 
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PLANEJAMENTO
PMA 

Estado do Rio Grande do Norte 
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Obra: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA RASA 
ZONA RURAL DE APODI-RN 

Figura 01 — Início (acervo próprio) 

Figura 02 — Localidade (acervo próprio) 

Praça Francisco Pinto, 56, Centro, Apodi/RN - CEP 59.700-000 
Fone: (084) 3333-3609 - CNPJ: 08.349.011/0001-93 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUMCIPAL DE APODI 

CNPJ N 0S.349.011 0001-93 
Praça Francisco Pinto. 56— Centro CEP. 9700-000 - Apodr - RN 

DECLARACÃO UNIFICADA - RESPONSÁVEL TÉCNICO 

OBJETO CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 
PROPONENTE I TOMADOR 

MUNICÍPIO DE APODI 

MUNICIPIO 1 UF 

APODI ! RN 

Eu, SEBASTIAO DINIZ DE SA NETO, portador da carteira profissional registrada no sistema 
CONFEA n° 212.024,802-8, na qualidade de responsável técnico pelo projeto;

DECLARAÇÃO - DATA-BASE DO ORÇAMENTO 

® DECLARO, que a data-base do orçamento para execução do objeto em referência é 
do SINAPI de 08/2023 - Sem Desoneração; 

DECLARAÇÃO — ENCARGOS SOCIAIS 

® DECLARO, que para elaboração do orçamento, foram utilizados os encargos sociais 
do SINAPI para o Rio Grande do Norte; 

DECLARAÇÃO - ATRIBUIÇÃO AS 

® DECLARO, que de todos os insumos constantes nas composições de preços unitários, 
que tenham como base o SINAPI e possuem a marcação "AS" (Atribuídos a São Paulo), 
tiveram seu tipo e preço verificados ou adequados e estão compatíveis com a realidade 
local onde as obras serão executadas do supracitado contrato. 

Local/Data 

Apodi/RN, 9 de outubro de 2023 

Representante Legal 

Sebasli, r, Diniz~ de Sá N etA 
r 

S@ Fãb' `i thI Sá Neto 
Engenheiro Civil — CREA n° 212.024.802-8 



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI 

CNPJ N 03.349.0110001-93 
Praça Francisco Pinto, 56 - Centro CEP. 59700-000 - Apodi - RN 

DECLARACÃO UNIFICADA - GESTOR 

OBJETO CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA 
PROPONENTE /TOMADOR 

MUNICÍPIO DE APODI 

MUNICI PIO ! UF 

APODI / RN 

Eu, Alan Jefferson da Silveira Pinto, brasileiro, portador do CPF n° 061.599.814-39, 
representante legal do Município d€ Apodi-/RN, com sede administrativa na Praça Francisco 
Pinto, 56 — Centro — Apodi/RN — CEP 59700-000, inscrito no CNPJ sob o n° 
08.349.011/0001-93, 

DECLARAÇÃO - DATA-BASE DO ORÇAMENTO 

DECLARO, que a data-base do orçamento para execução do objeto em referência é 
do SINAPI de 08/2023 — Sem Desoneração; 

DECLARAÇÃO - BEM DE USO COMUM DO POVO 

® DECLARO, que a construção da passagem molhada está localizada em via 
municipal — de uso comum do povo, pertencentes ao município de Apodi/RN. 

DECLARAÇÃO — MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

r_ DECLARO, que assumo total e integral responsabilidade pela conservação e 
manutenção. da objeto_ em. referência; 

Local/Data 

Apodi/RN, 9 de outubro de 2023 

Representante Le 
.iur Jeiï 
P refeit 

Op 

ALAN JEFF 
Pr- eito M 

CPF n°061.5 

al 
~orb cia ' o 

Munici , I 
: 051. 

SO 

veira Pinte 
e Apodi 

14-39 

ILVEIRA PINTO 
icipal 
.814-39 


