



Estado do Rio Grande do Norte  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI  
CNPJ nº 08.349.011/0001-93  
Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA  
ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA CRUZ, S/N - ZONA RURAL - APODI/RN  
DATA: FEVEREIRO DE 2022 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 11/02/2022

CRONOGRAMA FINANCEIRO				
Item	Descrição	Valores Contratados	Desembolso Programado	
			1º Mês	2º Mês
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.311,74	R\$ 3.311,74	
		1,84%	100,00%	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.910,67	R\$ 2.910,67	
		1,62%	100,00%	
3.0	ESTRUTURAS E IMPERMABILIZAÇÕES	R\$ 15.743,57	R\$ 15.743,57	
		8,75%	100,00%	
4.0	ALVENARIAS	R\$ 4.454,49	R\$ 4.454,49	
		2,47%	100,00%	
5.0	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 108.327,54	R\$ 73.527,86	R\$ 34.799,68
		60,18%	67,88%	32,12%
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 3.915,07		R\$ 3.915,07
		2,18%		100,00%
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 41.331,19		R\$ 41.331,19
		22,96%		100,00%
VALORES TOTAIS (R\$)		R\$ 179.994,27	R\$ 99.948,33	R\$ 80.045,94
PERCENTUAIS (%)		100,00%	55,53%	44,47%
VALORES TOTAIS (R\$) - ACUMULADO			R\$ 99.948,33	R\$ 179.994,27
PERCENTUAIS (%) - ACUMULADO			55,53%	100,00%

  
Paula Kalyne Silveira Souza  
CREA nº 211568107U  
Engenharia Civil