



Estado do Rio Grande do Norte  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI  
CNPJ nº 08.349.011/0001-93  
Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA  
ENDEREÇO: BAIRRO BACURAU I, S/N - ZONA URBANA - APODI/RN  
DATA: FEVEREIRO DE 2022 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 11/02/2022

| CRONOGRAMA FINANCEIRO            |                                |                     |                       |                |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Item                             | Descrição                      | Valores Contratados | Desembolso Programado |                |
|                                  |                                |                     | 1º Mês                | 2º Mês         |
| 1.0                              | SERVIÇOS PRELIMINARES          | R\$ 3.311,74        | R\$ 3.311,74          |                |
|                                  |                                | 1,41%               | 100,00%               |                |
| 2.0                              | MOVIMENTO DE TERRA             | R\$ 4.071,18        | R\$ 4.071,18          |                |
|                                  |                                | 1,74%               | 100,00%               |                |
| 3.0                              | ESTRUTURAS E IMPERMABILIZAÇÕES | R\$ 15.743,57       | R\$ 15.743,57         |                |
|                                  |                                | 6,71%               | 100,00%               |                |
| 4.0                              | ALVENARIAS                     | R\$ 4.454,49        | R\$ 4.454,49          |                |
|                                  |                                | 1,90%               | 100,00%               |                |
| 5.0                              | REVESTIMENTO DE PISO           | R\$ 125.938,76      | R\$ 73.933,42         | R\$ 52.005,34  |
|                                  |                                | 53,67%              | 58,71%                | 41,29%         |
| 6.0                              | REVESTIMENTO DE PAREDE         | R\$ 3.915,07        | R\$ 3.915,07          |                |
|                                  |                                | 1,67%               | 100,00%               |                |
| 7.0                              | SERVIÇOS COMPLEMENTARES        | R\$ 43.013,83       |                       | R\$ 43.013,83  |
|                                  |                                | 18,33%              |                       | 100,00%        |
| 8.0                              | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          | R\$ 34.191,10       |                       | R\$ 34.191,10  |
|                                  |                                | 14,57%              |                       | 100,00%        |
| VALORES TOTAIS (R\$)             |                                | R\$ 234.639,74      | R\$ 105.429,47        | R\$ 129.210,27 |
| PERCENTUAIS (%)                  |                                | 100,00%             | 44,93%                | 55,07%         |
| VALORES TOTAIS (R\$) - ACUMULADO |                                |                     | R\$ 105.429,47        | R\$ 234.639,74 |
| PERCENTUAIS (%) - ACUMULADO      |                                |                     | 44,93%                | 100,00%        |

  
Paula Katlyne Silveira Souza  
CREA nº 2115681070  
Engenharia Civil