



Estado do Rio Grande do Norte  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI  
CNPJ nº 08.349.011/0001-93  
Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA  
ENDEREÇO: COMUNIDADE LAGOA RASA, S/N - ZONA RURAL - APODI/RN  
DATA: MARÇO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 04/03/2020

CRONOGRAMA FINANCEIRO				
Item	Descrição	Valores Contratados	Desembolso Programado	
			1º Mês	2º Mês
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.642,82	R\$ 3.642,82	
		2,43%	100,00%	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.271,80	R\$ 3.271,80	
		2,18%	100,00%	
3.0	ESTRUTURAS E IMPERMABILIZAÇÕES	R\$ 10.007,21	R\$ 10.007,21	
		6,67%	100,00%	
4.0	ALVENARIAS	R\$ 3.061,25	R\$ 3.061,25	
		2,04%	100,00%	
5.0	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 94.770,24	R\$ 27.270,72	R\$ 67.499,52
		63,18%	28,78%	71,22%
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 3.242,68	R\$ 3.242,68	
		2,16%	100,00%	
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 32.000,41		R\$ 32.000,41
		21,33%		100,00%
VALORES TOTAIS (R\$)		R\$ 149.996,41	R\$ 50.496,48	R\$ 99.499,93
PERCENTUAIS (%)		100,00%	33,67%	66,33%
VALORES TOTAIS (R\$) - ACUMULADO			R\$ 50.496,48	R\$ 149.996,41
PERCENTUAIS (%) - ACUMULADO			33,67%	100,00%