
C L H P A N

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 COMP 001 UND 1,00                      

Canteiro de obra -              -     -             -     -    -           -    -               -           -           1,00         1,00                          

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 SINAPI 90.778 HORA 32,00                    

Canteiro de obras/escritório local -             -     -    -           -    -           -               -        -           -           32,00      32,00                       

2.2 SINAPI 90.776 HORA 368,00                  

Canteiro de obras/escritório local -             -     -    -           -    -           -               -        -           -           368,00    368,00                     

3 TRECHO DA AV. CEL. LUCAS PINTO

3.1

SERVIÇOS C Lmédia H T/M3 DMT N SUBTOTAL TOTAL

3.1.1 SINAPI 96.401 M2 3.937,54

da estaca: 0 + -              m, a estaca 10 + 7,55         m 207,55    18,97           -        -           -           1,00         3.937,54

3.1.2 SINAPI 96.402 M2 3.937,54

da estaca: 0 + -              m, a estaca 10 + 7,55         m 207,55    18,97           -        -           -           1,00         3.937,54

3.1.3 SINAPI 95.995 M3 196,86

da estaca: 0 + -              m, a estaca 10 + 7,55         m 207,55    18,97           0,05      -           -           1,00         196,86

3.1.4 SINAPI 93.177 TxKM 37.681,59

da estaca: 0 + -              m, a estaca 10 + 7,55         m 207,55    18,97           0,05      2,34         81,80      1,00         37.681,59                

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Considerando carga horária de 4,00 horas de trabalhos semanal para
acompanhamento da obra, período de execução (2 meses)

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: AV. CEL. LUCAS PINTO E R. ALMIRANTE BARROSO - ZONA URBANA - APODI/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

CÓDIGOS

DATA: JANEIRO/2021 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 13/02/2021

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN

FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS
DIMENSÕES

Considerando carga horária de 8,00 horas de trabalhos por dias, sendo 23 dias
por mês, para acompanhamento da obra, período de execução (2 meses)

Trecho

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019

PAVIMENTAÇÃO

Trecho

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU 
INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Trecho

Trecho
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C L H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: AV. CEL. LUCAS PINTO E R. ALMIRANTE BARROSO - ZONA URBANA - APODI/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS CÓDIGOS

DATA: JANEIRO/2021 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 13/02/2021

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN

FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS
DIMENSÕES

3 TRECHO DA AV. CEL. LUCAS PINTO

3.2

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

3.2.1 SINAPI 72.947 M2 100,85

da estaca: 0 + -              m, a estaca 8 + 17,25       m 177,25    0,10             -        -           -           1,00         17,73
da estaca: 0 + -              m, a estaca 0 + 831,20     m 831,20    0,10             1,00         83,12

4 TRECHO DA R. ALMIRANTE BARROSO

4.1

SERVIÇOS C Lmédia H T/M3 DMT N SUBTOTAL TOTAL

4.1.1 SINAPI 96.401 M2 2.399,46

da estaca: 0 + -              m, a estaca 3 + 17,20       m 77,20       7,24             -        -           -           1,00         559,04

da estaca: 0 + -              m, a estaca 2 + 8,10         m 48,10       4,46             -        -           -           1,00         214,65

da estaca: 0 + -              m, a estaca 2 + 7,63         m 47,63       6,58             -        -           -           1,00         313,57

da estaca: 0 + -              m, a estaca 2 + 6,93         m 46,93       5,75             -        -           -           1,00         269,79

da estaca: 0 + -              m, a estaca 2 + 5,93         m 45,93       7,48             -        -           -           1,00         343,56

da estaca: 0 + -              m, a estaca 1 + 12,77       m 32,77       6,68             -        -           -           1,00         218,82

da estaca: 0 + -              m, a estaca 1 + 17,62       m 37,62       6,75             -        -           -           1,00         253,94

da estaca: 0 + -              m, a estaca 1 + 13,17       m 33,17       6,82             -        -           -           1,00         226,09

4.1.2 SINAPI 96.402 M2 2.399,46

da estaca: 0 + -              m, a estaca 3 + 17,20       m 77,20       7,24             -        -           -           1,00         559,04

da estaca: 0 + -              m, a estaca 2 + 8,10         m 48,10       4,46             -        -           -           1,00         214,65

da estaca: 0 + -              m, a estaca 2 + 7,63         m 47,63       6,58             -        -           -           1,00         313,57

da estaca: 0 + -              m, a estaca 2 + 6,93         m 46,93       5,75             -        -           -           1,00         269,79

da estaca: 0 + -              m, a estaca 2 + 5,93         m 45,93       7,48             -        -           -           1,00         343,56

da estaca: 0 + -              m, a estaca 1 + 12,77       m 32,77       6,68             -        -           -           1,00         218,82

da estaca: 0 + -              m, a estaca 1 + 17,62       m 37,62       6,75             -        -           -           1,00         253,94

da estaca: 0 + -              m, a estaca 1 + 13,17       m 33,17       6,82             -        -           -           1,00         226,09

Faixas laterais (perímetro total)
Faixa central

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019

Quadra 01

Quadra 02

Quadra 03

SINALIZAÇÃO

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

Quadra 04

Quadra 05

Quadra 06

Quadra 07

Quadra 08

Quadra 01

Quadra 02

Quadra 03

Quadra 04

Quadra 05

Quadra 06

Quadra 07

Quadra 08
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C L H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAIS: AV. CEL. LUCAS PINTO E R. ALMIRANTE BARROSO - ZONA URBANA - APODI/RN

 SUBTOTAL  TOTAL ITENS CÓDIGOS

DATA: JANEIRO/2021 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 13/02/2021

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN

FONTES

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS
DIMENSÕES

4 TRECHO DA R. ALMIRANTE BARROSO

4.1

SERVIÇOS C Lmédia H T/M3 DMT N SUBTOTAL TOTAL

4.1.3 SINAPI 95.995 M3 119,98

da estaca: 0 + -              m, a estaca 3 + 17,20       m 77,20       7,24             0,05      -           -           1,00         27,95

da estaca: 0 + -              m, a estaca 2 + 8,10         m 48,10       4,46             0,05      -           -           1,00         10,73

da estaca: 0 + -              m, a estaca 2 + 7,63         m 47,63       6,58             0,05      -           -           1,00         15,67

da estaca: 0 + -              m, a estaca 2 + 6,93         m 46,93       5,75             0,05      -           -           1,00         13,49

da estaca: 0 + -              m, a estaca 2 + 5,93         m 45,93       7,48             0,05      -           -           1,00         17,18

da estaca: 0 + -              m, a estaca 1 + 12,77       m 32,77       6,68             0,05      -           -           1,00         10,95

da estaca: 0 + -              m, a estaca 1 + 17,62       m 37,62       6,75             0,05      -           -           1,00         12,70

da estaca: 0 + -              m, a estaca 1 + 13,17       m 33,17       6,82             0,05      -           -           1,00         11,31

4.1.4 SINAPI 93.177 TxKM 23.580,51

da estaca: 0 + -              m, a estaca 3 + 17,20       m 77,20       7,24             0,05      2,34         84,00      1,00         5.493,14                  

da estaca: 0 + -              m, a estaca 2 + 8,10         m 48,10       4,46             0,05      2,34         84,00      1,00         2.108,36                  

da estaca: 0 + -              m, a estaca 2 + 7,63         m 47,63       6,58             0,05      2,34         84,00      1,00         3.080,15                  

da estaca: 0 + -              m, a estaca 2 + 6,93         m 46,93       5,75             0,05      2,34         84,00      1,00         2.652,06                  

da estaca: 0 + -              m, a estaca 2 + 5,93         m 45,93       7,48             0,05      2,34         84,00      1,00         3.376,47                  

da estaca: 0 + -              m, a estaca 1 + 12,77       m 32,77       6,68             0,05      2,34         84,00      1,00         2.151,38                  

da estaca: 0 + -              m, a estaca 1 + 17,62       m 37,62       6,75             0,05      2,34         84,00      1,00         2.495,67                  

da estaca: 0 + -              m, a estaca 1 + 13,17       m 33,17       6,82             0,05      2,34         84,00      1,00         2.223,28                  

4.2

SERVIÇOS C Lmédia H P A N SUBTOTAL TOTAL

4.2.1 SINAPI 72.947 M2 110,81

da estaca: 0 + -              m, a estaca 0 + 369,35     m 369,35    0,10             -        -           -           3,00         110,81

SINALIZAÇÃO

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Faixas laterais e central - comprimento total das quadras

Quadra 04

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU 
INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

Quadra 05

Quadra 06

Quadra 07

Quadra 08

Quadra 01

Quadra 02

Quadra 03

Quadra 04

Quadra 05

Quadra 06

Quadra 07

Quadra 08

Quadra 01

Quadra 02

Quadra 03
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