
             Estado do Rio Grande do Norte

             PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

             CNPJ nº 08.349.011/0001-93

             Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA

ENDEREÇO: COMUNIDADE SANTA CRUZ, S/N - ZONA RURAL - APODI/RN

DATA: FEVEREIRO DE 2022 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 11/02/2022

1º Mês 2º Mês

R$ 3.311,74 R$ 3.311,74

1,84% 100,00%

R$ 2.910,67 R$ 2.910,67

1,62% 100,00%

R$ 15.743,57 R$ 15.743,57

8,75% 100,00%

R$ 4.454,49 R$ 4.454,49

2,47% 100,00%

R$ 108.327,54 R$ 73.527,86 R$ 34.799,68

60,18% 67,88% 32,12%

R$ 3.915,07 R$ 3.915,07

2,18% 100,00%

R$ 41.331,19 R$ 41.331,19

22,96% 100,00%

R$ 179.994,27 R$ 99.948,33 R$ 80.045,94

100,00% 55,53% 44,47%

R$ 99.948,33 R$ 179.994,27

55,53% 100,00%

ESTRUTURAS E IMPERMABILIZAÇÕES

Desembolso Programado
Item Descrição

Valores

Contratados

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FINANCEIRO

VALORES TOTAIS (R$) - ACUMULADO

PERCENTUAIS (%) - ACUMULADO

6.0 REVESTIMENTO DE PAREDE

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.0 ALVENARIAS

5.0 REVESTIMENTO DE PISO

VALORES TOTAIS (R$)

PERCENTUAIS (%)

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.0
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