



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS DE VIAS NA ZONA URBANA DE APODI/RN

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA - APODI/RN

DATA: MARÇO 2022 - DATA BASE: 02/2022 - SINAPI - EMITIDO DIA: 14/03/2022

CRONOGRAMA FINANCEIRO				
Item	Descrição	Valores Contratados	Desembolso Programado	
			1º Mês	2º Mês
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.414,74 0,28%	R\$ 3.414,74 100,00%	
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 15.081,60 1,22%	R\$ 7.540,80 50,00%	R\$ 7.540,80 50,00%
3.0	CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE TRECHOS DE VIAS URBANAS			
3.1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.207.632,59 97,97%	R\$ 847.637,31 70,19%	R\$ 359.995,28 29,81%
3.2	SINALIZAÇÃO	R\$ 6.583,43 0,53%		R\$ 6.583,43 100,00%
VALORES TOTAIS (R\$)		R\$ 1.232.712,36	R\$ 858.592,85	R\$ 374.119,51
PERCENTUAIS (%)		100,00%	69,65%	30,35%
VALORES TOTAIS (R\$) - ACUMULADO			R\$ 858.592,85	R\$ 1.232.712,36
PERCENTUAIS (%) - ACUMULADO			69,65%	100,00%


Paula Katlyne Silveira Souza
CREA nº 2115581070
Engenharia Civil