
TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

 R$    10.012,19 

 R$    22.735,40 

 R$    59.891,52 

 R$    61.378,27  R$    61.378,26 

 R$    12.420,70 

 R$    12.097,43 

 R$    56.097,57 

 R$  102.129,56 

 R$    51.965,48 

 R$      6.918,24  R$      5.765,20  R$    10.377,36 

 R$      3.901,74  R$      3.251,45  R$      5.852,61 

 R$    12.281,59  R$    10.234,66  R$    18.422,38 

 R$    73.487,05 

 R$    29.630,08 

 R$    15.290,21 

 R$    24.916,11 

 R$    36.247,70 

 R$      5.618,45 

 R$      4.057,64  R$      4.057,64  R$      4.057,64  R$      4.057,64  R$      4.057,64  R$      4.057,66 

 R$  736.647,07 

 R$    96.696,75  R$  113.055,61  R$  140.784,78  R$  140.839,55  R$  129.510,17  R$  115.760,21 

13,13% 15,35% 19,11% 19,12% 17,58% 15,71%

 R$    96.696,75  R$  209.752,36  R$  350.537,14  R$  491.376,69  R$  620.886,86  R$  736.647,07 

13,13% 28,48% 47,59% 66,71% 84,29% 100,00%

OBRA: REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - APODI/RN

LOCAL: RUA ANTÔNIO JOAQUIM DE SOUZA, S/N - COMUNIDADE BICO TORTO - APODI/RN

DATA: FEVEREIRO DE 2023

PLANO DE PAGAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Pagamento mensal

Pagamentos acumulados

VALOR TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURAS

IMPERMEABILIZAÇÃO DA 

FUNDAÇÃO

PISOS

PAREDES E PAINÉIS

COBERTURA

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO DE PISO

REVESTIMENTO DE TETO

PINTURA

BANCADAS, LOUÇAS, METAIS 

E ACESSÓRIOS

SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 R$    10.012,19 

 R$    22.735,40 

 R$    59.891,52 

 R$  122.756,53 

 R$    12.420,70 

 R$    12.097,43 

 R$    56.097,57 

 R$  102.129,56 

 R$    51.965,48 

 R$    23.060,80 

 R$    13.005,80 

 R$    40.938,63 

 R$      5.618,45 

 R$    24.345,86 

 R$    73.487,05 

 R$    29.630,08 

 R$    15.290,21 

 R$    24.916,11 

 R$    36.247,70 
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