
             Estado do Rio Grande do Norte

             PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

             CNPJ nº 08.349.011/0001-93

             Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA

ENDEREÇO: COMUNIDADE LAGOA RASA, S/N - ZONA RURAL - APODI/RN

DATA: MARÇO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 04/03/2020

1º Mês 2º Mês

R$ 3.642,82 R$ 3.642,82

2,43% 100,00%

R$ 3.271,80 R$ 3.271,80

2,18% 100,00%

R$ 10.007,21 R$ 10.007,21

6,67% 100,00%

R$ 3.061,25 R$ 3.061,25

2,04% 100,00%

R$ 94.770,24 R$ 27.270,72 R$ 67.499,52

63,18% 28,78% 71,22%

R$ 3.242,68 R$ 3.242,68

2,16% 100,00%

R$ 32.000,41 R$ 32.000,41

21,33% 100,00%

R$ 149.996,41 R$ 50.496,48 R$ 99.499,93

100,00% 33,67% 66,33%

R$ 50.496,48 R$ 149.996,41

33,67% 100,00%

ESTRUTURAS E IMPERMABILIZAÇÕES

Desembolso Programado
Item Descrição

Valores

Contratados

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FINANCEIRO

VALORES TOTAIS (R$) - ACUMULADO

PERCENTUAIS (%) - ACUMULADO

6.0 REVESTIMENTO DE PAREDE

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.0 ALVENARIAS

5.0 REVESTIMENTO DE PISO

VALORES TOTAIS (R$)

PERCENTUAIS (%)

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.0
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